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Abstrakt 
 
Syftet med denna uppsats var att se om det fanns ett behov av en förbättrad projektprocess på 
ett större globalt företag. Syftet var även att ge en bild av kvaliteten i projektprocessen och 
därmed att skapa en plattform för att kunna utvärdera effekten av  processförbättringsarbete. 
Utredningen belyser kundprojektdeltagares uppfattningar kring olika rutiner i 
projektprocessen. Uppsatsen har en undersökande och beskrivande karaktär och baserades på 
studier av litteratur, samt en enkät- och intervjuundersökning bland projektdeltagare på 
företaget. 
 
Vår undersökning visade bland annat att:  
 
• Centrala områden i projektprocessen behöver utvecklas ytterligare och generaliseras 
för att öka kvaliteten i kundprojekt. 
 
• PEAQ-projektet har goda chanser att åstadkomma en förbättring av strukturen och 
formen för projektarbete under förutsättning att linjeorganisationen satsar resurser på 
att utbilda och informera. Denna typ av projekt som syftar till att höja 
processkvaliteten inom projektorganisationer är mycket betydelsefulla. Resultatet bör 
utmynna i ett kontinuerligt pågående arbete. 
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1. Inledning 
 
 
 
1.1 Bakgrund   
 
Kvalitet är idag en viktig konkurrensfaktor. Det handlar emellertid inte bara om att utveckla 
produkter av god kvalitet, utan även om att skapa kvalitet i den projektorganisation som 
arbetar med att ta fram produkterna. Många organisationer har idag en otillräcklig kontroll 
över själva processen runt mjukvaruutveckling (Sommerville 2001). Om ett projekt får 
problem av något slag upptäcks detta oftast i ett sent skede och man tvingas reagera på ett 
ogenomtänkt och kaotiskt sätt.  
 
Projekt är idag en vanligt förekommande arbetsform och kanske den mest dominerande 
arbetsformen inom systemutvecklingsföretag. Begreppet projekt uttrycker en vilja att som en 
engångsinsats föra utvecklingen framåt i önskad riktning. Arbetsformen har en potential att 
klara av svåra uppgifter (Eklund, Fernlund 1998). Karaktären på systemutvecklingsuppdrag 
gör att projektformen ofta lämpar sig särskilt bra då arbete runt systemutvecklingen är 
målinriktat, avgränsat i tid, tilldelat bestämda resurser, planerat när det gäller kostnader, mm.  
 
Att projektarbete bedrivs strukturerat och på ett väl genomtänkt sätt för att bli framgångsrikt 
och för att ge en slutprodukt av hög kvalitet, tror vi av många skäl är angeläget idag. 
Möjligheten ökar att kunderna i större utsträckning blir nöjda och återkommer, vilket är av 
stor betydelse ur lönsamhetsperspektiv. En annan viktig följd av god struktur och planering 
kan även vara att människor som arbetar i utvecklingsprojekt känner en större tillfredsställelse 
och mindre stress i sin arbetssituation. För företag är de anställda en mycket värdefull resurs, 
som det borde ligga en stor lönsamhet i att vårda sig om.  
 
Det handlar om att skapa kvalitet i projektarbetet, att arbeta fram och följa rutiner som man 
vet fungerar. Detta kanske är extra viktigt när det gäller mjukvaruutveckling, pga. att  
mjukvaror ofta är komplexa produkter och att förändringar av olika slag under själva 
utvecklingen är vanliga. Av många skäl finns det idag ett intresse av att uppmärksamma 
förbättringssarbete med fokus på själva kvaliteten i projektprocessen. 
 
Vi kom i kontakt med en person som leder ett internt projekt på ett större globalt företag och 
som syftar till att förbättra kvaliteten i kundprojektprocessen. Vi blev intresserade av att i 
samband med detta genomföra ett examensarbete. Ämnet känns angeläget för oss och vi tror 
vår undersökning kan ge en intressant bild av hur man kan arbeta med att höja kvaliteten i 
projektprocessen.  
 
Eftersom undersökning och resultat behandlar företagsinterna frågor har vi valt att inte nämna 
företagets namn i uppsatsen, utan benämner det endast som ’företaget’.
 
 
 
1.2 Syfte  
 
Uppsatsens syfte är att försöka ge en bild av kvaliteten i projektprocessen på företaget och 
beskriva den situation som är utgångspunkten för ett målmedvetet arbete med att ta fram en 
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generell projektmodell. Detta arbete på företaget innebär att strukturera och styra upp 
kundprojektprocessen. Vi kommer i uppsatsen att titta på uppfattningar om olika aspekter av 
att arbeta i kundprojekt hos projektdeltagare. Vi vill således med denna uppsats beskriva 
situationen som råder innan förändringsarbetet får genomslagskraft. Detta kommer dels att 
visa om det bland de anställda i organisationen finns ett verkligt behov av den förbättring som 
förändringarbetet syftar till och dels skapas en plattform för företaget att vid senare tillfälle 
genomföra en eller flera uppföljande undersökningar baserat på vårt undersökningsmaterial. 
De får på så sätt möjlighet att utifrån vårt undersökningsresultat göra en intressant jämförelse 
över tid och att kunna bekräfta om en förbättring skett. 
 
Uppsatsen syftar också till att söka efter och beskriva en vedertagen modell som 
organisationer kan arbeta efter för att öka kvaliteten i projektprocessen och därmed höja 
kvaliteten i själva projektarbetet. 
 
Till sist gör vi en analys av undersökningsresultatet med referens till den modell vi beskriver.  
Vi hoppas att uppsatsen skall ge en insikt om att arbetet med att utveckla och förbättra 
processkvaliteten i en multiprojektorganisation är en mycket viktig del av verksamhetens 
arbetsuppgifter och att denna strävan måste vara ständigt pågående.  
 
 
 
1.3 Problemformulering och avgränsning  
 
I vår uppsats väljer vi att utifrån projektdeltagares synvinkel beskriva den situation som är 
utgångspunkten för ett målmedvetet arbete som syftar till att förbättra struktur och kvalitet i 
kundprojektprocessen. Vi vill även sätta in undersökningsresultatet i ett litet större 
sammanhang och relatera organisationens processmognad till en vedertagen modell. Denna 
beskrivning av processmognaden kan ge en bild av kvaliteten i själva processen och kan 
också tjäna som grund för att identifiera processdelar som behöver få en tydligare struktur och 
där processkvaliteten alltså ytterligare kan förbättras. Vidare vill vi belysa den allmänna 
uppfattningen kring rutiner som bör finnas i en kundprojektprocess. Vi utgår från följande 
frågeställningar: 
 
Hur kan organisationer arbeta med en kontinuerlig förbättring av projektprocessen?    
Finns det ett behov av att ha kännedom om hela projektprocessen?   
Upplevs strukturen som tydlig i kundprojektarbete i stort? 
Finns en upplevelse av tydliga ramar för arbetet i kundprojekt? 
Finns det rutiner för förändringshantering? 
Upplevs hanteringen av risker som tillfredsställande? 
Hur upplevs styrning av projekt i stort? 
Finns det generella riktlinjer runt rapportering vid kundprojekt? 
 
Dessa frågeställningar skall ge ett svar på vår huvudfråga: 
 
Finns det ett behov av att förbättra kundprojektprocessen och hur kan man gå 
tillväga? 
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Vi har valt att begränsa uppsatsen till att beskriva den rådande uppfattningen runt olika 
aspekter av att arbeta i kundprojekt. Vi har således inte för avsikt att utvärdera själva 
implementationen av PEAQ-projektet1 och hur väl det föll ut. Vi har heller inte för avsikt att 
göra en total utvärdering av processmognaden i projektorganisationen på företaget gentemot 
modellen vi i vårt arbete belyser. Eftersom modellen är mycket omfattande koncentrerar vi 
oss främst på nivå 22 och belyser vissa nyckelprocessområden som motsvarar det företaget 
vill ha ut av vår undersökning. 
 
 
1.4 Metod 
 
För att finna en teoretisk förankring för vår studie fördjupade vi oss i ämnet för uppsatsen 
genom litteraturstudier kring projektprocessen och då främst med fokus på processkvalitet. 
Vårt arbete innefattar en kvalitativ studie baserad på en enkätundersökning, samt en 
kompletterande intervjuundersökning med deltagare i olika projekt inom företaget.  
 
För att få en mer konkret bild av hur långt mognadsgraden i kundprojektprocessen på 
företaget har kommit formulerade vi ett antal frågor/påståenden som riktades till sponsorer, 
kundprojektledare och  projektmedlemmar. Dessa utfördes i enkät- och intervjuform. Enkäten 
(bilaga 1) skulle tjäna som  bas för vår undersökning. Samtliga svaranden skulle få samma 
enkätfrågor. Enkäterna distribuerades till ett antal anställda och konsulter inom företaget. Det 
var således upp till deras godtycke att svara på enkätfrågorna. Intervjufrågorna (bilaga 2), 
vilka var mer omfattande än enkätfrågorna, berörde samma områden och problemställningar 
som enkäten. Intervjuerna skulle utgöra en källa till kompletterande information. Påståenden 
och frågor grupperades i enkät- och intervjudokumenten utifrån åtta centrala områden i 
projektprocessen (Se bilaga 1 & 2). Dessa områden utgjorde underrubriker i enkät- och 
intervjudokumenten. Totalt kom 38 enkätsvar in och sex intervjuer utfördes. 
 
Som grund för den analys som uppsatsen bygger på använder vi främst enkätsvar från 
huvudsakligen projektledare och övriga medlemmar från flera projekt. Företaget har en 
multiprojektorganisation med många parallellt pågående kundprojekt. En del projekt är 
mycket stora, medan andra endast består av ett fåtal medlemmar. De kan också vara av lite 
olika karaktär; nyinstallationsprojekt eller uppgraderingsprojekt. Vi ville ha ett så brett 
underlag som möjligt för att i möjligaste mån få en generell bild och därför var vi måna om att 
nå spridning av enkäten ut till flera projekt.  
 
Enkäten består av ett antal påståenden som den svarande skulle ta ställning till enligt en 
femgradig skala. Även ett sjätte alternativ fanns, nämligen ‘Vet inte’. Vi försökte formulera 
påståenden som skulle vara lätta att förstå, bla. lät vi av den anledningen två personer på 
företaget granska formuleringarna innan enkäten distribuerades. Påståendena togs fram med 
utgångspunkt i de mätpunkter ledningen för PEAQ-projektet ansåg vara lämpliga. 
 
Analysen grundar sig också på ett antal intervjuer som genomfördes och var avsedda som ett 
komplement till enkätsvaren. Enkätfrågorna och intervjufrågorna var likartade. Syftet med 
                                                          
1 PEAQ-projektet presenteras närmare i avsnitt 3.2.2 
2 Modellen och dess delar beskrivs närmare i avsnitt 3. 
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intervjuerna var att vid intervjutillfället ha en möjlighet att ställa uppföljande frågor till de 
svar vi fick och få en lite djupare förståelse för ämnet.  
 
 
1.5 Disposition av uppsatsen    
 
Strukturen i denna uppsats har sin grund i den traditionella mallen för uppsatsskrivning 
(Backman, Fernlund 1998). Inledningen belyser i olika avsnitt bakgrunden till varför 
uppsatsen skrivits, syfte, problemformulering med huvudfrågor, metodbeskrivning samt 
disposition av uppsatsen.  
 
På detta följer en kort presentation av företagets verksamhet och det förändringsarbete som 
bedrivits inom PEAQ-projektets ramar. 
 
Uppsatsen fortsätter med en definition och beskrivning av begreppet kvalitet, samt en 
beskrivning av olika angreppssätt i kvalitetsarbete när det gäller mjukvaruutveckling. Vi 
presenterar den modell vi har som teoretisk referenspunkt i vårt arbete.  
 
Efter detta kommer själva undersökningsdelen där resultat från enkät och intervjuer 
presenteras. Resultatet har vi sammanställt dels i tabellform och i diagram, dels genom 
kompletterande kortare sammanställningar av intervjuerna.  
 
Uppsatsen avslutas med ett avsnitt där vi för en diskussion och gör tolkningar runt 
undersökningsresultatet, samt ett sista avsnitt där vi lägger fram vår slutsats och utvärderar 
studien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handelshögskolan vid                                                                                                        Linda Bradley  
Göteborgs universitet  Linnéa Karlsson 
Institutionen för Informatik 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
7 
 
2. Fakta om företaget i undersökningen 
 
 
2.1 Företagets verksamhet 
 
Företaget är ett större företag som utvecklar och anpassar affärssystem för kunder och har 
verksamhet i flera länder. Applikationerna kan exempelvis vara faktureringssystem som 
producerar avräkning mellan olika telecomoperatörer eller telefonfakturor till slutkunder. Det 
kan också gälla mjukvara som baserat på information från telefonväxlar genererar uppgifter 
till dessa faktureringssystem. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1.  Den övergripande kundutvecklingsprocessen och dess faser på företaget, samt 
kundprojektprocessens lokalisering. 
 
 
 
 
Företaget beskriver sin verksamhet i två övergripande processer: Product Life Cycle Process 
omfattar den del av företagets verksamhet som omfattar själva mjukvaruutvecklingen, samt 
Customer Developement Process, som är den del av verksamheten som rymmer 
marknadsföring, kundprojekt, service, support, utbildning, mm, se figur 1 ovan. 
 
Projekt gentemot kund är alltså inga rena mjukvaruutvecklingsprojekt där mjukvaran 
utvecklas från grunden. Produktutvecklingen sker separat och företagets mjukvara finns 
representerad i ett antal olika standardmoduler. Ett kundprojekt innebär att utifrån kundens 
kravspecifikaiton anpassa och integrera nödvädiga moduler till kundens befintliga miljö. 
 
 
2.2 PEAQ-projektet 
 
I samband med en omorganisation inom företaget under år 2000 uppmärksammades ett behov 
av att ta fram en generell och förbättrad kundprocessmodell som kundprojekt i sitt arbete 
kunde utgå ifrån. Tidigare fanns inte en gemensamt utarbetad arbetsmodell utan ett antal 
olika, som användes inom tidigare enheter i organisationen. Det kunde också vara så att 
projekten bedrevs utan att utgå från någon definierad modell alls. Det fanns alltså på olika håll 
inom företaget material att samla ihop och bygga vidare på. Många deltagare i kundprojekten 
Kundprojekt 
Lead 
Generation 
Lead To 
Offer 
Offer To 
Order
Order To 
Acceptance
Acceptance 
To 
Payment 
After 
Sales 
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uttryckte även att arbetssituationen kunde bli betydligt bättre. Det fanns en efterfrågan i 
organisationen på att påbörja ett förändringsarbete. 
 
Under hösten startades därför PEAQ-projektet. Projektnamnet PEAQ står för ’Process 
Efficiency And Quality’ och låter oss förstå att projektet syftar till att skapa högre 
processeffektivitet och processkvalitet i kundprojekten. PEAQ-projektet innebär att en 
generell modell för kundprojektprocessen definieras och att stöd i form av verktyg, metoder, 
dokumentmallar, guidelines för tillvägagångssätt i olika situationer, mm. samlas ihop och görs 
tillgängliga. Syftet är att projektmedlemmar enkelt och snabbt skall få tillgång till detta stöd. 
Materialet skall utgöra en bas och är tänkt att efter behov anpassas till olika projekt. 
Linjechefer, kundprojektledare och projektmedlemmar skall få ett förbättrat stöd när det gäller 
att planera, genomföra och kontrollera kundprojekt. 
 
Genom att skapa högre effektivitet och kvalitet i kundutvecklingsprocessen ser företaget även 
att de vinner marknadsfördelar. 
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3. Dokumenterad erfarenhet kring kvalitet och processkvalitet  
 
 
3.1 Kvalitet och projektarbetsformen 
 
Eftersom termen kvalitet har en mycket vid innebörd finns det många definitioner av 
begreppet. Ett försök till objektiv definition kan vara den som standardiseringsorganisationen 
ISO har. Enligt ISO 9000, som sätter standarden på en rad produkter och organisationer, är 
definitionen på kvalitet (Eklund, Fernlund 1998):  
 
”Alla sammantagna egenskaper hos ett objekt eller 
 en företeelse som ger dess förmåga att tillfredsställa 
 uttalade och underförstådda behov.” 
 
Det finns vedertagna beskrivningar som visar på hur projektarbete skall bedrivas för att de 
skall bli så kostnadseffektiva och väl fungerande som möjligt, till exempel PROPS-modellen3 
(Ericsson Project Management Institute). Ansvarsområden finns definierade, exempelvis 
projektledarens roll eller implementationsingenjörens. Ett annat innehåll är en beskrivning av 
de faser som projekt måste genomgå. Det finns alltid en inledningsfas, huvudfas samt 
avslutnings- och uppföljningsfaser. Projektarbetsbeskrivningar bör lämpligen ha en stomme 
som tar sin utgångspunkt i Polyas problemlösningsmetod, vilken innebär att man först måste 
förstå problemet, sedan skapa en plan för en lösning, utföra planen och slutligen utvärdera 
resultatet (Eklund, Fernlund 1998). 
 
Vid en jämförelse av projektbaserade organisationer och traditionella linjestyrda finns för- 
och nackdelar med båda. De projektbaserade hanterar uppkomna problem i produktionen på 
ett smidigt sätt och är mer flexibla vid hanteringen av förändrade kundbehov. Dessa är också 
effektiva när det handlar om att integrera olika typ av kunskap och förmågor, risker och 
förändringar som är vanliga i projekt. Problemet med projektbaserade organisationer är att 
dessa kan vara svagare på vissa punkter, exempelvis vad avser lönsamhet, samordning av 
projektövergripande resurser, teknisk utveckling och utbildning. Linjeorganisationen har 
mindre av den målinriktning som projektorganisationen har samtidigt som linjeorganisationen 
är stabilare (Hobday 2000). 
 
 
3.2 Olika perspektiv på kvalitet   
 
Vi fann i litteraturen en beskrivning av två olika sätt att närma sig kvalitetsbegreppet, som 
visar att kvalitetsarbete kan bedrivas med olika utgångspunkter, nämligen produktkvalitet och 
processkvalitet. Det finns ett antagande som säger att kvaliteten hos en produkt till stor del är 
baserad på kvaliteten i den process som leder fram till själva produkten och att denna process 
kan definieras, hanteras, mätas och förbättras (van Vliet 2000). Fokuseringen på själva 
processen och dess kvalitet tar sin utgångspunkt i detta antagande. I figur 2 på nästa sida visas 
produkt- och processperspektiven, men även ytterligare två sätt att se på kvalitet: 
överensstämmelse och förbättring. När det gäller överensstämmelse-perspektivet kontrolleras 
                                                          
3 Ericsson-koncernens allmänna projektstyrningsmodell. 
Handelshögskolan vid                                                                                                        Linda Bradley  
Göteborgs universitet  Linnéa Karlsson 
Institutionen för Informatik 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
10 
kvaliteten mot en uppsättning på förhand definierade kriterier och när det gäller 
förbättringsperspektivet kontrolleras den mot kriterier beskrivna i olika på varandra följande 
nivåer. Det finns olika verktyg och standarder för att arbeta med kvalitetsförbättringar inom 
respektive fält. 
 
Denna beskrivning var en vägledning i sökandet efter en modell som kunde passa in i vårt 
arbete och det perspektiv vi fann intressant i förhållande till ämnet för uppsatsen var fältet 
processförbättring.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Olika sätt att närma sig begreppet kvalitet (Efter van Vliet 2000, sidan 103). 
 
 
 
3.3 Processkvalitet  
 
När det gäller projektprocesskvalitet vid systemutveckling har detta ofta ganska lite med 
teknik eller programmering att göra. Andra aspekter som till exempel dokumentation, 
förmåga att planera, förhandla och styra kan ha avsevärt större betydelse för att skapa god 
kvalitet. Det finns ett implicit antagande inom all kvalitetsstyrning som säger att kvaliteten på 
själva utvecklingsprocessen direkt påverkar den levererade produkten. Kvalitetsstyrning går 
ut på att dels skapa god kvalitet i produkterna och dels att förbättra de bakomliggande 
processerna som används för att utveckla dessa produkter. Målet är att man sedan skall kunna 
generalisera processer av hög kvalitet, så att dessa kan tillämpas i andra  
projekt. Det förhållande som råder mellan process- och produktkvalitet är komplext 
(Sommerville 2000). Processkvalitetsstyrning enligt Sommerville innebär att man:  
 
1. Definierar processtandarder för hur granskningar skall utföras, när granskningar skall 
hållas, osv. 
2. Övervakar utvecklingsprocessen för att fastställa att standarden följs. 
3. Rapporterar processen till projektstyrningsgruppen och kund. 
 
Processförbättringar är en långsiktig strävan, som kräver ledarskap och ett långsiktigt 
åtagande från verkställande delar i organisationen (Herbsleb et. al 1994). 
 
 
Process 
Överensstämmelse Förbättring   
CMM 
SPICE 
Bootstrap 
Produkt 
ISO 9126 
ISO 9001 
SQA 
’best practices’
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3.4 Kvalitetsmodellen Capability Maturity Model    
 
 
 
3.4.1 Capability Maturity Model – ett ramverk för processkvalitetsförbättring 
 
I Sverige sker kvalitetsstandardisering oftast enligt någon av ISO:s standarder. Vi har dock 
med hjälp av van Vliets kategorisering funnit en i Sverige mindre vanlig men intressant 
kvalitetsmodell, nämligen Capability Maturity Model (CMM). Modellen är framtagen av 
Software Engineering Institute (SEI) vid Carnegie Mellon-universitetet i USA och är det mest 
kända initiativet till vägledning om hur organisationer kan förbättra själva 
utvecklingsprocessen (van Vliet 2000). CMM utgör ett ramverk som beskriver vissa 
nyckelelement, eller rutiner, som bör finnas i en effektiv mjukvaruutvecklingsprocess.  
 
Modellen presenterar fem olika mognadsnivåer i mjukvaruutveckling och beskriver en möjlig 
successiv förbättringsväg, från en omogen och ostrukturerad process till en mer mogen och 
planerad sådan. (Se figur 3 på nästa sida)  Ett företags förmåga att utveckla programvara kan 
bedömas enligt denna femgradiga skala och fokuseringen ligger på själva processen och hur 
’mogen’ den är (Eklund, Fernlund 1998). Genom att följa modellen kan företag förbättra 
processkvaliteten, bli mer effektiva och därmed öka sin förmåga.  
 
Sommerville (2001) säger att denna modell har haft en stor betydelse i arbetet med att 
övertyga mjukvaruutvecklare att inse betydelsen av processförbättringar. Den representerar 
också ett viktigt synsätt där kvalitetsarbetet är ett ständigt pågående förbättringsarbete. 
Modellen används bla. av USA:s försvarsdepartement, som i större försvarsprojekt kräver att 
företag som utvecklar mjukvara för försvarsmakten skall vara certifierade enligt nivå 3. 
 
CMM-modellen bygger på principer som finns representerade i kvalitetsstrategin Total 
Quality Management, eller TQM (van Vliet 2000). TQM formulerades i Japan efter 2:a 
världskriget. Landet låg i spillror och det som skulle få fart på ekonomin var den satsning som 
TQM utgjorde. Kvalitetsstrategin var en revolution som innebar ett högt kvalitets- och 
effektivitetsmedvetande inom industrin. Först på 1980-talet började TQM uppmärksammas i 
Europa. I TQM sätts ett antal begrepp i fokus: långsiktighet, helhetssyn, kunderna, 
processtänkande, delaktighet, ständiga förbättringar.  
 
Mjukvaruprocessen matchas i CMM-modellen mot en av fem mognadsnivåer. För att nå en 
viss nivå, måste rutiner inom vissa specificerade sk. nyckelprocessområden finnas etablerade i 
organisationen. Dessa kan beskrivas som krav för att nå en viss nivå. Alla 
projektorganisationer befinner sig på initiala nivån från början och inga krav finns här. 
 
Det svåraste steget är att gå från första till andra nivån, pga. de styrningsprocedurer och 
aktiviteter som måste finnas på plats i organisationen. På högre nivåer är förändringar enklare 
att genomföra eftersom processen blir mer synlig och överblickbar. En skillnad i karaktären 
mellan olika mognadsnivåer är också förmågan att korrekt uppskatta och schemalägga 
leveranser, samt förmågan i processen att möta dessa uppskattningar. När en organisation 
ökar sin mognadsgrad blir uppskattningar mer exakta och tiden som krävs för 
systemutvecklingen blir kortare (Khodabandeh, Palazzi 1994). 
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 Förhindrande av defekter 
      Hantering av teknologiska
      förändringar  
Hantering av 
processförändringar 
 
 
       Kvantitativ processhantering 
    Hantering av produktkvalitet 
 
 
 
   
  
     Fokus på organisationsprocess 
     Definition av organisationsprocess 
  Utbildningsprogram 
     Integrerad programvaruhantering 
     Konstruktion av programvaruprodukter 
     Koordination mellan grupper 
     Granskningar 
   
   Kravhantering  
  Projektplanering 
   Projketuppföljning och översikt  
   Hantering av underleverantörer 
  Kvalitetssäkring          Nyckelprocessområden 
   Konfiguraturationsstyrning 
   
 
 
Figur 3. Capability Maturity Model  -  mognadsnivåer och nyckelprocesser. De kursiva 
nyckelprocessområdena beskrivs mer ingående i avsnitt 2.4.3 (efter van Vliet 2000, sidan 
129). 
 
 
 
I Sverige finns företag som erbjuder tjänster, tex.i form av en sk. mognadsutvärdering utifrån 
CMM-modellen. Syftet med mognadsutvärderingen är att göra en objektiv verifiering av 
möjligheter till förbättringar av verksamheten. Man tar fram en mognadsprofil och tar reda på 
vilken nivå i CMM-modellen organisationen befinner sig på och vad som krävs för att nå 
nästa nivå (Tekniktorget, TietoEnator 2000). 
 
Eftersom CMM-modellen är mycket omfattande och detaljerad och uppsatsen inte syftar till 
att beskriva processmognaden i företagets projekt enligt den, väljer vi att närmare beskriva en 
mindre del av modellen, nämligen rutiner som hör till kraven för den andra nivån.Vi väljer 
dessa, eftersom de är mest relevanta i förhållande till vad företaget ville ha ut av 
1. Initiala nivån 
2. Repeterbara nivån 
3. Definierade nivån 
4. Styrda nivån 
5. Optimerande nivån 
Handelshögskolan vid                                                                                                        Linda Bradley  
Göteborgs universitet  Linnéa Karlsson 
Institutionen för Informatik 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
13 
undersökningen. Uppskattningar har dessutom gjorts som visar att de flesta 
systemutvecklings-organisationer befinner sig på just de lägre nivåerna, de allra flesta på nivå 
1: 75% på nivå 1, 15% på nivå 2, 8% på nivå 3, mindre än 1% på nivå 4 och 5 (CSCL 
Client/Server Connection Ltd.). Också av denna anledning kan det vara intressant att fokusera 
framförallt kraven för nivå 2.  
 
Vi gör en översiktlig beskrivning av samtliga nivåer och går sedan mer i detalj in på tre av 
nyckelprocessområdena för nivå 2. 
 
 
 
3.4.2 En grov beskrivning av mognadsnivåernas karaktärsdrag 
 
 
Detta avsnitt innehåller en grov beskrivning av de fem mognadsnivåerna i CMM-modellen 
utifrån Software Engineering Institutes beskrivning. 
 
Nivå 1 – den initiala nivån 
 
För denna nivå finns inga krav, alla organisationer befinner sig här från början. Här agerar 
organisationen utan formella procedurer för projekthantering. Programvaruprocessen är 
endast karakteriserad för specifika ändamål och ofta även kaotisk. Få rutiner är definierade 
och lyckade resultat beror på projektledarens egenskaper och effektiviteten i projektteamet.  
Utmärkande drag för organisationer på denna nivån är alltför stora arbetsåtaganden och 
problem med för stor arbetsbörda, vilken personalen inte klarar av att utföra. Kriser 
förekommer ofta, planeringar måste ändras eller överges helt. Organisationens förmåga ligger 
hos enskilda personer och inte i själva organisationen som sådan. 
 
Nivå 2 – den repeterbara nivån 
 
Här finns riktlinjer för hur projekt skall hanteras, samt procedurer för hur riktlinjerna skall 
verkställas. Kapaciteten i projekten ökar genom att grundläggande projektstyrning har 
etablerats. Milstolpar sätts upp för att nå mål. Vissa rutiner finns definierade och 
organisationen följer dem. Problem åtgärdas när de uppstår och identifieras inte i förväg 
 
Baserat på av erfarenheter från tidigare projekt och kraven för det aktuella projektet görs 
realistiska projektantaganden. Projektledarna har en medvetenhet om kostnader, tidsplan och 
funktionalitet. Om det finns underleverantörer så arbetar projektet tillsammans med dessa för 
att skapa ett effektivt samarbete. 
 
Det finns en organisationspolicy som hjälper projektgruppen att styra projekten. Planeringen 
och kontrollen av projekt är stabil och man kan repetera tidigare framgångar. 
 
Nivå 3 – den definierade nivån 
 
Här finns en standardprocess för utvecklingsprojekt definierad och dokumenterad. Denna 
används inom hela organisationen och omfattar både programutveckling och 
processhantering. Effektiva rutiner finns och används. Det finns även en speciell grupp inom 
organisationen som ansvarar för aktiviteter som gäller projektprocessen. För att garantera att 
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personal och chefer har den kunskap och kompetens som behövs för att fullfölja sina 
arbetsåtaganden finns ett utbildningsprogram och detta används i hela organisationen. 
Ett projekt anpassar standardprocessen till just sitt projekt. Eftersom programvaruprocessen är 
väldefinierad finns möjlighet till god insyn i utvecklingen av projektet. 
 
Processen är standardiserad, stabil och upprepningsbar. Processkapaciteten baseras på en 
gemensam förståelse för aktiviteter, roller och ansvarsområden i projektet. 
 
Nivå 4 – den styrda nivån 
 
Organisationen bestämmer kvantitativa kvalitetsmål både för produkter och processer och 
detta mäts i alla projekt. Mätmetoder är väldefinierade och är en viktig del för utvärdering av 
både produkter och processer. Processen är mätbar och förutsägbar. Programvaruprodukter är 
av förutsägbart hög kvalitet. 
 
Nivå 5 – den optimerande nivån 
 
Hela organisationen är fokuserad på en ständig processförbättring. Det finns rutiner för att 
upptäcka, analysera och eliminera defekter och svagheter i processen. Processer utvärderas för 
att säkra kvaliteten och man använder sig av tidigare gjorda erfarenheter från organisationen. 
 
Förbättringar uppstår både genom ökade förbättringar i existerande processer och förnyelse 
genom användning av nya tekniker och metoder. Tekniska förnyelser och processförbättringar 
är planerade och utförs som vanliga affärsaktiviteter. 
 
 
 
3.4.3 En detaljerad beskrivning av tre nyckelprocessområden för nivå 2 
 
I detta avsnitt följer en mer detaljerad beskrivning av tre nyckelprocessområden utifrån 
Software Engineering Institutes beskrivning. 
 
 
Kravhantering 
 
Nyckelprocessområdet kravhantering innebär att etablera och hålla fast vid en gemensam 
överenskommelse om vad kunden vill få ut av projektet. När det gäller kravhantering finns 
det två övergripande mål på väg mot nivå 2: 
 
• Systemkrav för programvaran skall kontrolleras för att skapa riktlinjer för vilken typ av 
programutveckling som skall användas samt för ledning och styrning. 
• Projektplan, produkter och aktiviteter skall alltid stämma överens med systemkraven. 
 
Detta innebär att projektet åtar sig att följa en skriftlig, organisatorisk policy för hantering av 
systemkrav för programvara. Kraven måste vara dokumenterade, de skall granskas 
regelbundet och projektplaner skall vid behov ändras för att stämma överens med kraven. 
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Exempel på aktiviteter: 
 
Fördelning av ansvar för analys av systemkrav gällande hårdvara, programvara och andra 
systemkomponenter skall ske inom varje projekt.  
 
Kraven skall dokumenteras, både icke-tekniska (ex. kontraktsperiod, produkter som skall 
levereras, leveransdatum) och tekniska (funktionalitet).  
 
Tillräckliga och lämpliga resurser skall ges för att kunna styra och  tillgodose kraven. De 
som har erfarenhet inom applikationsområdet och programutveckling skall ges ansvar för att 
hantera kraven. Verktyg för att hantera kraven skall göras tillgängliga, ex. 
projektplaneringsprogram, verktyg för texteditering.  
 
Programutvecklingsgruppen skall utbildas i att utföra sina kravhanteringsuppgifter. Ex. 
utbildning inom applikationsområdet eller standarder och procedurer som används i projektet. 
 
 
Projektplanering 
 
Meningen med nyckelprocessområdet projektplanering är att fastställa rimliga planer för 
programutvecklingen och för styrningen av projektet. Det finns tre övergripande mål på väg 
till nivå 2 som rör projektplanering: 
• Programvaruuppskattningar skall finnas dokumenterade för att kunna användas i 
planering och uppföljning av projektet. 
• Aktiviteter och åtaganden i programvaruprojektet skall planeras och dokumenteras. 
• Berörda grupper och individer skall komma överens om  respektive roller och uppgifter 
inom projektet. 
 
Detta innebär åtagandet att en projektledare skall utses för att ha ansvar för förhandlingar om 
åtaganden samt för att utveckla projektplanen. Detta innebär också åtagandet att projektet 
skall följa en skriftlig, organisatorisk policy för planering av programvaruprojekt. 
 
Exempel på aktiviteter: 
 
En dokumenterad och godkänd arbetsplan skall finnas för varje projekt och skall bla. 
innefatta en beskrivning av arbetets omfattning, tekniska mål och syften,  identifiering av 
kunder och slutanvändare, kostnadsbegränsningar, tidsbegränsningar och mål. 
 
Ansvar för utveckling av projektplanen skall fördelas. Projektledaren skall, direkt eller 
indirekt, delegera planeringen av projektplanen. Ansvar för produkter (ex. produkter som 
skall levereras till externa kunder eller slutanvändare eller viktiga produkter som skall 
användas internt av systemutvecklingsgruppen) och aktiviteter skall avdelas och tilldelas 
systemutvecklarna på ett lättfattligt och riktigt sätt. 
 
Tillräckliga resurser och tillgångar skall finnas för att planera programvaruutvecklings-
projektet. Erfarna personer som är duktiga på verksamhetsområdet skall finnas tillgängliga för 
att utveckla projektplanen. Verktyg för att stödja projektplaneringsaktiviteter skall finnas 
tillgängliga, ex. kalkylprogram, mätmodeller. 
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Projektledare, systemutvecklare och andra inblandade skall utbildas inom de system-
mätningsrutiner och planeringsprocedurer som hör till deras ansvarsområden.   
 
 
Projektuppföljning och översikt 
 
Meningen med nyckelprocessområdet projektuppföljning och översikt är att skapa möjlighet 
till en god insyn i hur projektet framskrider så att ledningen kan vidta åtgärder om avvikelsen 
från projektplanen blir alltför stor. Det finns tre övergripande mål på väg till nivå 2 som rör 
projektuppföljning och översikt: 
 
• Verkliga resultat och vad som uträttats skall följas upp gentemot projektplanen. 
•  Korrigerande åtgärder skall vidtagas och slutföras när de aktuella resultaten kraftigt 
avviker från projektplanen. 
• Ändringar av åtaganden skall godkännas av de berörda grupperna och personerna. 
 
Detta innebär åtagandet att en projektledare skall utses för att ansvara för projektets 
programutvecklingsaktiviteter och resultat. Dett innebär också åtagandet att projektet skall 
följa en skriven, organisatorisk policy för hantering av programutvecklingsprojekt. 
 
Exempel på aktiviteter: 
 
 En projektplan skall vara dokumenterad och godkänd, ex. en projektplan skall utvecklas 
enligt en dokumenterad procedur.  
 
Ansvarig för programutvecklingen skall tilldela ansvar för produkter och aktiviteter, ex. 
produkter under utveckling eller tjänster som skall tillhandahållas, arbetsinsatser och 
kostnader för dessa programvaruaktiviteter. 
 
 Tillräckliga resurser och medel skall ges för att möjliggöra projektuppföljning. De med 
övergripande programutvecklingsansvar (inklusive gruppledare), skall anknytas till specifika 
ansvarsområden för projektuppföljning, verktyg för att stödja projektuppföljning skall göras 
tillgängliga, ex. kalkylprogram och projektplaneringsprogram.  
 
Programutvecklingsansvariga skall utbildas i styrning av tekniska och administrativa 
aspekter inom projektet,  ex. ledning av tekniska projekt uppföljning och översikt av 
programvarustorlek, satsningar, kostnader och tidsplan, personalhantering. 
 
 Berörda chefer inom programutvecklingen skall handledas i de tekniska aspekterna inom 
projektet, ex. projektets standarder och procedurer och verksamhetsområdet.  
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4. Analys och resultat  
 
 
4.1 Sammanställning av enkätresultat 
 
Här presenteras det totala resultatet av enkäten. Enkäten besvarades av 38 personer. Enstaka 
påståenden i enkäten har 37 svaranden, pga. att ett fåtal personer inte fyllde i vissa 
påståenden. De påståenden och resultat som är kursiva presenteras i diagramform i avsnitt 4.2.  
 
Stämmer    Stämmer Vet 
inte alls     helt  inte 
 
1 2 3 4 5  
Arbetsbeskrivning och fasindelning 
 
1. Det finns dokument som innehåller en   
generell  arbetsbeskrivning  för hela  5 17 5 4 0  6 
företaget om hur kundprojekt bör  
bedrivas. 
 
2. Jag har fått information om företagets   11 12 4 10 0  0 
syn på hur kundprojekt bör bedrivas. 
 
3. Det är värdefullt för mig att i ett kund- 
projekt känna till hur projektprocessen   0 2 3 7 26  0 
i grova drag ser ut från början till slut. 
 
4. Jag kan i grova drag beskriva de olika  
delar/faser ett kundprojekt genomgår  1 6 11 13 7  0 
under sin livstid. 
 
5. Jag upplever att projektet jag deltar i  8 19 8 3 0  0 
i stort har en tydlig struktur. 
 
Kontrollpunkter och beslutsunderlag4 
 
6. Jag känner till begreppet tollgate och   11 4 9 4 9  0 
vet vad det innebär. 
 
7. Vi använder oss av begreppet tollgate  
som benämning för viktiga besluts-  18 7 6 3 0  4 
punkter i mitt nuvarande projekt. 
 
8. Jag känner till begreppet milestone  3 3 6 11 15  0 
och vet vad det innebär. 
 
9. Vi använder oss av begreppet milestone  
som benämning för viktiga avstämnings- 9 6 7 8 7  1 
punkter i mitt nuvarande projekt. 
 
10. Det finns specifika avstämningspunkter   6 7 11 6 4  4 
i mitt nuvarande projekt. 
                                                          
4 Kommentar till påstående 6-9: Begreppen tollgate och milestone avser kontrollpunkter av olika slag i projekt. 
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Stämmer    Stämmer Vet 
inte alls     helt  inte 
 
1 2 3 4 5 
 
11. Det finns på förhand definierat i generella  
dokument vad som skall ligga till grund  11 7 9 1 2  8 
för större beslut under ett projekts gång. 
 
Planering och ramverk 
 
12. Det finns ett tydligt ramverk i mitt   
nuvarande projekt som klart definierar  6 15 9 5 0  3 
scope, tidsplan, bemanning och budget. 
 
13. Det finns generella riktlinjer inom  
företaget som beskriver det ramverk som 6 15 7 4 0  6 
 bör finnas för kundprojekt. 
 
14. Jag har en klar bild av av mitt projekts  
scope, tidsplan, budget och bemanning.   9 18 9 1 1  0 
 
15. Kundens krav fanns klart och tydligt  
beskrivet i ett dokument innan mitt   20 6 4 3 1  4 
projekt startade. 
 
Förändringshantering 
 
16. Det finns generella riktlinjer inom 
företaget för hur förändringar skall  9 13 7 5 0  4 
hanteras under ett kundprojekt. 
 
17. Det finns formella rutiner för hur  
förändringar som uppstår under  9 13 6 6 2  2 
mitt nuvarande projekts gång  
skall hanteras.   
 
18. Jag har fått information om de generella  
riktlinjer som finns för hur förändringar  13 13 7 4 0  1 
skall dokumenteras.  
 
19. Jag upplever att hanteringen av   
förändringar i projektet jag för närvarande 3 20 6 4 1  4 
deltar i är god. 
 
Uppföljning 
   
20. Frågor som tas upp i mitt nuvarande  
projekt diskuteras och följs upp på ett  3 10 14 10 1  0 
lämpligt sätt.  
 
21. Frågor som dyker upp i projekt i allmänhet  4 13 6 6 0  9   
följs upp på ett lämpligt sätt 
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Stämmer    Stämmer Vet 
inte alls     helt  inte 
 
1 2 3 4 5 
Riskhantering 
 
22. Risker identifierades och analyserades 
tillräckligt väl innan mitt nuvarande  20 6 3 3 0  6 
projekt startade.  
 
23. Risker hanteras på ett tillfredsställande  6 15 7 3 0  7  
sätt i projektet jag deltar i just nu. 
 
Styrning och kvalitet 
 
24. Alla roller/ansvarsområden i mitt   
nuvarande projekt var fördelade när   14 5 4 4 0  11 
projektet startade. 
 
25. Jag är väl insatt i mitt ansvarsområde  2 8 9 16 3  0 
i mitt nuvarande projekt.  
 
26. Jag upplever att mitt projekt styrs på ett  5 13 12 5 0  3 
tillfredsställande sätt. 
 
27. Jag upplever att projektarbetet i stort   
bedrivs på ett kvalitativt bra sätt i mitt  11 15 7 3 0  2 
nuvarande projekt. 
 
Rapporteringsrutiner och information 
 
28. Det finns klara instruktioner för hur   
rapportering skall ske i mitt nuvarande   8 13 10 4 1  2 
projekt. 
 
29. Det finns klara instruktioner för hur   
rapportering skall ske i kundprojekt  8 15 6 2 0  7 
i allmänhet. 
 
30. Jag vet var jag lätt kan hitta information 
som kan ge mig stöd när det gäller rutiner, 13 10 11 3 0  1 
verktyg, dokument, mm. för projekt i allmänhet. 
 
31. Jag upplever att jag fortlöpande får 
information om de delar i mitt nuvarande 4 12 13 7 2  0 
projekt som berör mig och mina uppgifter.  
 
32. Jag får regelbundet tillfredställande   
information om mitt nuvarande projekts  0 6 14 15 2  1  
status. 
 
33. Jag har god kunskap om kunden och  
kundens marknad i projektet jag deltar   5 12 12 5 3  1 
i just nu. 
 
34. Jag har mött kunden i mitt nuvarande   8 2 1 8 18  1  
projekt. 
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4.2 Diagram över utvalda påståenden 
 
Här presenteras påståenden från enkäten som berör huvudfrågorna. Dessa visas i diagramform 
för att tydliggöra svarsfrekvensen.  
 
Stämmer    Stämmer Vet 
inte alls     helt  inte 
 
1 2 3 4 5 
 
 
Figur 4. Enkätfråga 1: Det finns dokument som  Figur 5. Enkätfråga 3: Det är värde- 
innehåller en generell arbetsbeskrivning för  fullt för mig att i ett kundprojekt känna 
hela företaget om hur kundprojekt bör bedrivas. till hur projektprocessen i grova drag 
       ut från början till slut. 
 
 
Figur 6. Enkätfråga 5: Jag upplever att   Figur 7. Enkätfråga 13: Det finns 
projektet jag deltar i har en tydlig struktur.  generella riktlinjer inom företaget som 
       beskriver det ramverk som bör finnas 
       för kundprojekt. 
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Stämmer    Stämmer Vet 
inte alls     helt  inte 
 
1 2 3 4 5 
 
 
 
Figur 8. Enkätfråga 15: Kundens krav  Figur 9. Enkätfråga 16: Det finns  
fanns klart och tydligt beskrivet i ett   generella riktlinjer inom företaget 
dokument innan mitt projekt startade.  om hur förändringar skall hanteras 
       under ett projekt. 
 
Figur 10. Enkätfråga 22: Risker identifierades Figur 11. Enkätfråga 26: Jag upplever 
och analyserades tillräckligt väl innan  att mitt projekt styrs på ett tillfreds- 
mitt nuvarande projekt startade.   ställande sätt. 
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Stämmer    Stämmer Vet 
inte alls     helt  inte 
 
1 2 3 4 5 
 
 
 
Figur 12. Enkätfråga 29: Det finns klara  
instruktioner för hur rapportering skall ske  
i kundprojekt i allmänhet. 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Intervjusammanställning 
 
 
Här presenteras en kortfattad sammanställning av de sex intervjuerna som genomfördes.  
 
 
Arbetsbeskrivning och fasindelning 
 
Ingen av de intervjuade kände till någon generell arbetsbeskrivning för hela företaget. En 
person betonade emellertid att det borde finnas en sådan. Fördelar med en gemensam 
beskrivning för projektet att arbeta utifrån är att alla vet hur man skall gå till väga och att alla 
arbetar mot samma mål. Finns det ingen gemensam projektprocess att arbeta utifrån bidrar 
detta till stress, kommunikationsbrist och i förlängningen till att resurser riskerar att dras in.  
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Kontrollpunkter och beslutsunderlag 
 
Samtliga intervjuade ansåg att det är värdefullt att känna till hur projekt går till i grova drag, 
oavsett vilken roll man har i projektet. Det kan vara bra att känna till projektets alla delar 
eftersom det skapar förståelse för uppdraget och för de mål projektet har. 
 
Alla intervjuade känner inte till eller använder begreppen milestone och tollgate. Däremot 
används andra ord för företeeelsen. Generella namn på dessa företeelser borde dock finnas 
ansåg man. 
 
 
Planering och ramverk 
 
Två av de tillfrågade svarade att det fanns ett allmänt definierat ramverk för projekt som 
beskriver scope, budget, bemanning och tidsplan. Det kan lätt bli så att kunden styr för 
mycket då man inte har något tydligt ramverk, ansåg en person.  
 
Svaret på frågan om vilket som skulle vara svårast att fastställa i ramverket var uteslutande 
tidsplanen. Bemanningsbiten kan vara svår att handskas med, eftersom personer i funktioner 
kan bytas ut och det tar ett tag för en ny person att sätta sig in i arbetet. Scopet bör fastställas 
först, ansåg några. Har man ett klart definierat scope är det enklare att bestämma övriga delar. 
Ofta hänger brister i ramverket ihop med tidspress; Man hinner inte med att göra några djupa 
analyser och därför kan till exempel scopet vara vagt beskrivet.  
 
Alla roller bör vara fördelade tidigt så att man slipper slåss om resurserna och dessutom får 
man en tydlig definition av projektet. Att inneha flera roller kan vara splittrande för en person, 
men samtidigt praktiskt och många gånger nödvändigt. Alla ansvarsområden brukar vara 
täckta vid projektets start och det kan förekomma att roller hänger i luften pga. bristande 
kommunikation eller dålig ansvarsfördelning. 
 
 
Förändringshantering 
 
De intervjuade menade att det inte finns några färdiga rutiner för hur man skall hantera 
förändringar som uppstår under ett projekts gång. Allt är erfarenhetsbaserat och 
personrelaterat sade en person. Förändringar i projekt dokumenteras på olika sätt, beroende på 
vilket projekt det är frågan om. 
 
 
Riskhantering 
 
Riskidentifiering och analys bör ske innan projekt startar, även om det inte alltid görs. Risker 
kan vara att exempelvis tidsplanen inte hålls och resurser inte räcker. Riskhanteringens vara 
eller inte vara är personberoende. Alla svarande menade att det är viktigt att man styr upp 
riskhanteringen så att den blir enhetlig inom företagets kundprojekt. 
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Styrning och kvalitet 
 
För att säkra god kvalitet bör man ha väldefinierade och tydliga krav. För att nå hög kvalitet 
bör man även ha mallar att gå efter. De flesta intervjuade tyckte att kvalitetsfrågorna får 
otillräcklig uppmärksamhet. För att få kvalitet krävs strukturerade processer, verktyg och 
arbetsmetodik som stöd. Kvaliteten kan bli bättre för både produkter och processer. Generellt 
sett får kvalitetsfrågor för lite uppmärksamhet, främst på grund av tidspressen i projekten.  
 
 
Rapporteringsrutiner och information 
 
Rapporteringsrutinerna ser olika ut i olika projekt. Det finns inga generella regler för hur  
rapportering skall gå till inom företaget. Två av de svarande menade att det inte finns några 
uttalade riktlinjer för dokumentation från företagets sida. Progressrapportering förekommer 
alltid i någon form, man kan se olika ut och ha olika innehåll. Att ha bra rapporteringsrutiner 
har stor betydelse för spårbarheten. 
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5. Diskussion och tolkning
  
 
 
I detta avsnitt innehållande diskussion och tolkning utgår vi från våra frågeställningar och 
fokuserar på de delar av undersökningen som besvarar dessa. Vi belyser processmognaden 
hos företaget i undersökningen gentemot de krav som vi valt beskriva för nivå 2 i CMM-
modellen. I slutet av avsnittet uppmärksammar vi även ytterligare några enkät- och 
intervjuresultat som vi fann intressanta. 
 
 
Hur kan organisationer arbeta med en kontinuerlig förbättring av projektprocessen? 
 
Den modell för processförbättring, CMM-modellen, vi studerat och presenterat i vår uppsats 
utgör ett sätt att arbeta med förbättringar av processer inom organisationer. Den är det mest 
kända initiativet till vägledning om hur organisationer i sitt kvalitetsarbete kan förbättra själva 
utvecklingsprocessen (van Vliet 2000). Modellen är mycket detaljerad och vår tolkning är att 
den kan vara användbar i större organisationer. Små organisationer med endast ett fåtal 
mindre projekt däremot kanske inte kan lägga de resurser som krävs och har kanske inte 
heller det behovet. Vi tror ändå att den kan fungera som en vägledning när det gäller vilka 
områden man i sitt kvalitetsarbete bör arbeta med.  
 
Vi ser att det förbättringsarbete som sker på företaget runt kundprojektprocessen syftar till att 
nå en högre kvalitet och effektivitet i processen. Även om arbetet inte i detalj följer CMM-
modellen, kan vi konstatera att mycket av kvalitetsarbetet har sin motsvarighet i CMM-
modellen.  
 
 
Finns det ett behov av att ha kännedom om hela projektprocessen? 
 
Enkätresultatet visar ett klart behov bland projektdeltagarna att i grova drag ha kännedom om 
hur en projektprocess kan se ut; 26 svarande ger uttryck för att detta skulle vara mycket 
värdefullt för dem. Vi tolkar detta som att många anställda har behov av att ha en överblick 
över sin arbetssituation och det sammanhang man befinner sig i. Trots att man arbetar med en 
liten del av ett projekt finns en efterfrågan på att ha kunskap om helheten. Vår uppfattning är 
att motivation, och därmed bättre förutsättningar att nå målet, skapas av att bla. ha tydliga mål 
och att varje individ ser sin roll i helheten. 
 
Över hälften, 22 stycken, säger också i enkäten att det inte finns någon generell 
arbetsbeskrivning av hur kundprojekt bör genomföras, 6 svarande att de inte vet alls. 
Majoriteten ansåg att de inte fått information om hur kundprojekt bör bedrivas. Även 
intervjuresultatet bekräftar denna bild och berättar om att avsaknaden av en gemensam 
projektmodell kan leda till stress, kommunikationsbrist och att resurser riskerar att dras in. 
Intervjusvaren säger också att fördelen med en gemensam modell är att alla vet hur man skall 
gå till väga och arbetar mot samma mål.  
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På nivå 2 i CMM-modellen ställs krav på rutiner vid projektplanering. Projektplaner måste 
fastställas för att projekt skall kunna styras. Vår uppfattning är att en generell 
arbetsbeskrivning som den som företaget arbetat fram, syftar till att bereda möjlighet för 
projektplanering och projektstyrning och utgör en grund för detta. Vår tolkning är att 
företagets kundprojektmodell skapar goda förutsättningar för att kunna planera, kontrollera 
och styra projekt. 
 
 
Upplevs strukturen som tydlig i kundprojektarbete i stort?  
 
En övervägande del av enkätsvaren visar att deltagare i kundprojekt ofta upplever att projekt 
saknar en tydlig struktur; 27 av de svarande upplever att projektet inte har det och ingen ansåg 
att det definitivt fanns en tydlig struktur. Vi ser att det överlag finns en avsaknad av struktur 
och vår tolkning är att det troligtvis finns goda möjligheter att inom företagets projekt 
åstadkomma en förbättring av situationen.  
 
Denna relativt vida frågeställning har inte någon direkt motsvarighet i något specifikt 
nyckelprocessområde. CMM-modellen syftar till att öka kvaliteten i projektprocessen och 
detta görs genom att på en rad olika sätt i krav beskriva den struktur som skall finnas i 
projektorganisationen. Vi bedömer att om en bra mall för projektarbete finns och används i en 
organisation bör detta avspegla sig i projektmedlemmarnas uppfattningar. 
 
 
Finns en upplevelse av tydliga ramar för arbetet i kundprojekt? 
 
Det framkom under enkätundersökningen att relativt många, 21 svarande, upplever att det inte 
finns ett tydligt ramverk, dvs. scope, tidsplan, bemanning och budget, för det projekt de  
deltar i för närvarande. Lika många svarade att det heller inte finns generella riktlinjer inom 
företaget som beskriver ett sådant. 6 personer svarade ’vet inte’. Resultatet visar också 
mycket tydligt att man inte tycker att kundens krav fanns klart beskrivna i dokument i de 
pågående projekten innan själva starten; 26 personer svarade att kraven helt klart inte fanns 
tydligt beskrivna i dokument. Endast 4 svarande angav att kraven i dokument fanns tydligt 
beskrivna. 
 
För att kunna utveckla en produkt till en kund är det vår uppfattning att kravspecifikationen 
måste vara ytterligt tydlig om det skall finnas en möjlighet att inom uppsatta ramar nå målet. 
Vår tolkning av resultatet är att detta är en del inom företaget man definitivt har stora 
möjligheter att förbättra. Genom att ha ett tydligt ramverk ökar möjligheterna att planer kan 
följas utan alltför stora förändringar. Intervjuerna pekar också på en orsak till varför 
ramverket kan vara vagt beskrivet, nämligen tidspressen. Tidspress medför att man inte alltid 
hinner genomföra djupare analyser eller fastställa ett tydligt ramverk. 
 
Vid en jämförelse med CMM-modellen finns för nivå 2 rutiner gällande kravhantering 
beskrivna. Där beskrivs klart att krav skall vara dokumenterade. För att tillgodose kraven 
måste även tillräckliga resurser ges. Detta kan innebära att de som har erfarenhet och 
kompetens inom verksamhetsområdet skall ges ansvar för kravhanteringen. För att hantera 
krav förordas också att projektmedlemmar skall utbildas i att utföra uppgifter som rör 
kravhantering inom verksamhetsområdet. Vår tolkning är att företaget ännu inte har nått hit 
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när det gäller kravhanteringen. Vi anser att om så vore fallet borde detta avspeglat sig i 
undersökningsresultatet. 
 
 
Finns det rutiner för förändringshantering? 
 
När det gäller förändringshantering inom kundprojekt hade över hälften av de svarande i 
enkäten, 22 personer, låg kännedom om eventuella generella riktlinjer inom företaget. På 
påståendet om man fått information om hur förändringar skall dokumenteras svarade 26 
personer att de inte fått någon sådan information. Intervjuresultatet visar dessutom att 
förändringar i projekt dokumenteras på olika sätt beroende på vilket projekt det är frågan om. 
Vi tolkar detta som att rutinerna ser olika ut beroende på hur projektledaren väljer att arbeta 
med förändringshantering och att några generella rutiner för förändringshantering inte finns. 
Däremot existerar rutiner av olika slag i enskilda projekt. 
 
Övervägande delen av enkätsvaren, 23 stycken, visade också att projektdeltagarna upplevde 
att hanteringen av förändringar i de pågående projekten inte är särskilt god. Endast 5 svar 
visade på upplevelsen av att den är god.  
 
När det gäller kravförändringar finns i ett av målen för nivå 2 i CMM-modellen beskrivet att 
projektplaner, produkter och aktiviteter alltid skall stämma överens med kraven. Detta innebär 
att uppstår förändringar av kraven, och som godkänts, skall dessa förändringar alltid medföra 
att planer och kravspecifikation revideras och även att förändringarna återspeglar sig i 
verksamheten.  
 
 
Upplevs hanteringen av risker som tillfredsställande? 
 
Gällande riskhantering ansåg en majoritet i enkäten, 26 personer, att risker varken 
identifierades eller analyserades tillräckligt väl innan det nuvarande projektet startade, 6 
personer svarade att de inte visste. Enkätsvaren vid påståendet om risker hanteras på ett 
tillfredsställande sätt i det pågående projektet visar att 21 personer tyckte att det inte var så, 7 
visste inte. Vi ser av resultaten att hanteringen av risker inte upplevs som tillfredsställande. 
Hanteringen av risker borde läggas mer vikt vid inom företaget, eftersom oanalyserade risker 
starkt kan påverka vinstmarginalen. När det gäller svar som markerades ’Vet inte’ i enkäten, 
tolkar vi detta som att de svarande troligtvis inte är särskilt insatta i den projektfas som 
inbegriper riskidentifiering och riskanalys.  
 
Intressant att nämna i sammanhanget är att CMM-modellen inte innehåller några krav för 
rutiner gällande riskhantering. Riskidentifiering och analys måste anses som en viktig grund 
till beslutet om att åta sig ett visst kunduppdrag eller inte och vi tolkar detta som en svaghet i 
CMM-modellen. 
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Hur upplevs styrning av projekt i stort? 
 
Hälften av enkätsvaren visade att de tillfrågade upplever att deras projekt inte styrs på ett helt 
tillfredsställande sätt. En tolkning av orsakerna till detta kan vara att det beror på en avsaknad 
av struktur och framförhållning i kundprojekten i allmänhet. 
 
I CMM-modellens nyckelprocessområde projektuppföljning och översikt, beskrivs och 
betonas vikten av att utbilda programutvecklingsansvariga i styrning av tekniska och 
administrativa frågor inom projekt, tex. gällande ledning, uppföljning och personalhantering. 
 
I enkäten svarade 3 personer att de tycker projektarbetet i stort har en god kvalitet, medan 26 
personer inte tycker att arbetet bedrivs på ett kvalitativt bra sätt. De flesta intervjuade tycker 
att kvalitetsfrågor får otillräcklig uppmärksamhet. Det framkom också här att man anser att 
kvalitet nås genom att ha strukturerade processer och tillgång till verktyg. Vi ser i detta 
resultat att det finns ett behov av att uppmärksamma och utveckla arbetsformer och menar att 
PEAQ-projektet kan bidra till detta. 
 
Hälften, 19 personer, svarade i enkäten att de upplever att de är väl insatta i sitt 
ansvarsområde inom projektet. 10 personer tycker inte de är så väl insatta i sina uppgifter. 
Variationen kan bero på att det finns olika rutiner för information om arbetsuppgifterna i de 
olika projekten. En god förståelse för arbetsuppgifterna är en viktig förutsättning för att kunna 
göra ett gott jobb. 
 
 
Finns det generella riktlinjer runt rapportering vid kundprojekt? 
 
Beträffande rapporteringsrutiner ansåg 2 personer i enkäten att det finns klara instruktioner 
för hur rapportering skall ske, 7 vet inte och 23 personer tycker inte att klara instruktioner 
finns. I de enskilda projekten ser bilden lite annorlunda ut. Något fler personer svarade att det 
finns tydliga instruktioner om rapporteringsförfarande. Även intervjuerna bekräftar detta 
resultat. Här nämns också som exempel progressrapporteringsrutiner, vilket alltid 
förekommer, men kan se olika ut. Detta har till följd att progressrapporter dels kan ha olika 
utseende, dels skiftande innehåll. Att ha allmänt goda och gemensamma rapporteringsrutiner 
har stor betydelse när det gäller spårbarheten. Vår tolkning är att det inte finns några generella 
riktlinjer inom detta område. 
 
I enkäten angav 3 personer att de är ganska väl insatta i var de lätt kan hitta information om 
rutiner, verktyg, dokument, mm. för projektarbetet. 23 personer vet inte var de enkelt kan 
hitta sådan information. 
 
När det gäller rapporteringsrutiner ser vi att det finns paralleller till nyckelprocessområdet 
projektuppföljning och översikt i CMM-modellen. Här sägs att tillräckliga resurser och medel 
skall ges för att möjliggöra projektuppföljning. Bland annat skall verktyg för att stödja 
projektuppföljning göras tillgängliga.  
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Övrigt 
 
När det gäller bekantskapen med begreppen tollgate och milestone ser vi att det finns en 
relativt jämn fördelning i enkätsvaren. Begreppen är bekanta för många, milestone i större 
utsträckning än tollgate, och detta beror troligtvis på att de tas upp i det generellt hållna 
styrdokument som skall ingå i introduktionen för de anställda i internutbildningar inom 
företaget. Begreppen finns alltså inom organisationen sedan tidigare och därför är den relativt 
jämna svarsfördelningen när det gäller om man känner till begreppen kanske inte så oväntad. 
Begreppen utgör besluts- och kontrollpunkter under ett projekts gång. Övervägande delen av 
svaren visar att begreppet tollgate inte används alls eller särskilt flitigt, medan begreppet 
milestones användning är större.  
 
Enkätsvaren visar också att det uppenbarligen inte klart finns definierat i dokument vad som 
skall ligga till grund för större beslut under ett projekts gång. Hälften, 18 stycken, har denna 
uppfattning och 8 har dessutom svarat ‘vet inte’. För att inte fatta felaktiga beslut anser vi att 
det är av stor betydelse att besluten grundas på relevant fakta. Vi är av den uppfattningen att 
för att rätta beslut skall kunna fattas kan det vara av betydelse att det i dokument finns 
beskrivet vad som är nödvändiga underlag för beslut så att inte något väsentligt missas. 
 
Beträffande de påståenden i enkäten gällande om frågor som tas upp i projekt diskuteras och följs 
upp på ett lämpligt sätt, fanns det en viss skillnad i enkätsvaren, beroende på om det gällde projekt i 
allmänhet eller det nuvarande projektet. Cirka hälften ansåg att frågor som dyker upp i projekt i 
allmänhet inte följs upp på ett lämpligt sätt. Dock svarade hela nio personer ’vet inte’, vilket vi  
tolkar som att det kan råda en viss osäkerhet om påståendets innebörd.  
 
Det är intressant att notera att hela 26 personer har träffat kunden, men endast 8 personer 
anser sig ha god kunskap om kunden och kundens marknad. En tolkning kan vara att alla 
projektmedlemmar inte behöver ha någon nämnvärd kunskap om kundens verksamhet eller 
vara bekanta med kunden. En annan tolkning kan vara att informationen kring kunden och 
dennes verksamhet kan förbättras. 
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6. Avslutning  
 
 
6.1 Sammanfattning och reflexioner   
 
Vi har haft förmånen att genomföra vår uppsats i samarbete med ett större företag och har 
därmed fått en värdefull inblick i hur det kan vara att arbeta i kundprojekt idag. Framförallt 
har vi kunnat studera arbetet med att skapa kvalitet och effektivitet i projektprocessen och 
även bland de anställda sett vilket behov det finns av det PEAQ-projektet syftar till. Vi har 
även genom litteraturstudier fått en fördjupad kunskap runt kvalitetsarbete och insett att detta 
ofta är ett grannlaga arbete som måste bedrivas på många fronter. 
 
En websida runt den nya projektmodellen har under PEAQ-projektet tagits fram och finns nu 
tillgänglig på företagets intranät. Här presenteras och beskrivs ett projekts alla faser, vid vilka 
tidpunkter olika beslut skall fattas och vad som skall ligga till grund för dessa beslut. Här 
finns också stöd i form av verktyg, metoder, dokumentmallar, guidelines för tillvägagångssätt 
i olika situationer, rollbeskrivningar, mm. presenterat. Syftet med websidan är att allt skall 
finnas lättillgängligt på ett ställe och därmed i större utsträckning användas för att skapa 
struktur och fungera som informationskälla. Sidan skall vara en bas att utgå ifrån. Alla 
berörda parter skall på detta sätt få ett förbättrat stöd när det gäller att planera, genomföra och 
kontrollera kundprojekt. 
 
I slutet av april genomfördes en tvådagars pilot-workshop med ett tiotal deltagare, bla. 
projektledare, från olika kundprojekt. Den nya projektmodellen diskuterades och praktiska 
övningar genomfördes kring modellen i ett fiktivt kundprojekt. Detta var slutpunkten för 
PEAQ-projektet och resultatet är nu överlämnat till linjeorganisationen att förvalta. Resultatet 
representerar nu det sätt företaget skall genomföra sina kundprojekt på. 
 
Som vi ser det börjar i och med överlämnandet till linjeorganisationen en mycket viktig del av 
det projektet syftar till; att i praktiken skapa en generell förbättring av kvaliteten i 
projektprocessen. Det gäller nu att informera, utbilda och diskutera med utgångspunkt i 
kundprojektmodellen som är framtagen och att alla som arbetar i projekten får ta del av och 
börjar arbeta efter denna. Workshopen är tänkt att genomföras vid flera tillfällen för samtliga 
deltagare i kundprojekt. Här kan det vara intressant att nämna att parallellt med PEAQ-
projektet har ett annat projekt bedrivits; Chilli-projektet. Det syftar till att ta fram en aktuell 
utbildningsplan för projektledare inom företaget. En del i denna utbildningsplan kommer 
ingående att behandla den nya kundprojektmodellen.  
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6.2 Slutsatser   
 
Våra slutsatser av undersökningen, som även utgör ett svar på huvudfrågan, är:  
 
• Intervju- och enkätresultat visar att det finns ett behov av en förbättring och 
vidareutveckling av projektprocessen för att öka kvaliteten i kundprojekt. En klarare och 
mer övergripande arbetsbeskrivning för hela företaget bör definieras, där kontroll- och 
mätpunkter skall vara beskrivna och tillämpbara på samtliga kundprojekt inom 
organisationen. Den generella användningen av goda rutiner för struktur och ramverk 
behöver betonas tydligare för att underlätta planering, kontroll och styrning av projekt och 
för att projektets mål skall uppnås. Rutiner behöver definieras eller fördjupas vad avser 
förändringshantering, rapportering, risker och styrning. 
 
• Det finns goda chanser att åstadkomma en förbättring av strukturen och formen för 
projektarbete under förutsättning att linjeorganisationen satsar resurser på att utbilda och 
informera.Vår uppfattning är att denna typ av projekt som syftar till att höja 
processkvaliteten inom projektorganisationer är mycket betydelsefulla och att detta måste 
vara ett kontinuerligt pågående arbete. 
 
 
 
6.3 Utvärdering av studien 
 
Uppsatsen hade säkerligen blivit annorlunda om vi hade haft ytterligare tid till förfogande. 
Mätpunkterna i vår undersökning, dvs. påståendena i enkäten och intervjufrågorna, har 
huvudsakligen formulerats i samråd med projektledningen i PEAQ-projektet. Detta 
garanterade att mätpunkterna avsåg de områden i projektprocessen där företaget ville 
åstadkomma en förbättring och ingen fråga saknade därför relevans. Det finns sålunda ett 
utmärkt material för företaget att om några månader kontrollera utfallet av projektet. För att få 
en djupare vetenskaplig förankring kunde vi dock utifrån teorin inom området ha tagit en 
större och mer systematisk utgångspunkt i mer vedertagna mätpunkter för kvalitet. 
 
Trots kontroll med insatta personer innan enkäten distribuerades kan vissa påståenden ha varit 
svåra att förstå för de svarande. Detta visar vilken svår uppgift det är att formulera 
undersökningar. En del ganska vaga och vida frågor skulle behövt större skärpa. Inför själva 
distribueringen av enkäten förelåg en viss tidspress och utan denna hade vi kunnat finslipa 
våra påståenden ytterligare.  
 
Det skulle också varit intressant om vi hunnit med att göra en jämförelse mellan olika 
kategorier av projektdeltagare och då tänker vi främst på projektledare och 
projektmedlemmar/implementatörer. Det finns anledning att tro att skillnader skulle föreligga 
i svaren.  
 
Antalet deltagare i undersökningen var relativt högt, 38 personer. Vi tror inte att resultatet 
hade blivit nämnvärt annorlunda om vi distribuerat fler enkäter. De intervjuer vi genomförde 
och de informella samtal vi hade med personer i organisationen bekräftar detta. 
Tillförlitligheten torde därför vara hög. 
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8. Bilagor  
 
 
8.1 Bilaga 1 - enkät 
 
 
 
Stämmer    Stämmer Vet 
inte alls     helt  inte 
 
1 2 3 4 5  
 
Arbetsbeskrivning och fasindelning 
 
1. Det finns dokument som innehåller en   
generell arbetsbeskrivning för hela                      
företaget om hur kundprojekt bör  
bedrivas. 
 
2. Jag har fått information om företagets                      
syn på hur kundprojekt bör bedrivas. 
 
3. Det är värdefullt för mig att i ett kund- 
projekt känna till hur projektprocessen                      
i grova drag ser ut från början till slut. 
 
4. Jag kan i grova drag beskriva de olika  
delar/faser ett kundprojekt genomgår                     
under sin livstid. 
 
5. Jag upplever att projektet jag deltar i                                    
i stort har en tydlig struktur. 
 
Kontrollpunkter och beslutsunderlag 
 
6. Jag känner till begreppet tollgate och                      
vet vad det innebär. 
 
7. Vi använder oss av begreppet tollgate  
som benämning för viktiga besluts-                     
punkter i mitt nuvarande projekt. 
 
8. Jag känner till begreppet milestone                     
och vet vad det innebär. 
 
9. Vi använder oss av begreppet milestone  
som benämning för viktiga avstämnings-                    
punkter i mitt nuvarande projekt. 
 
10. Det finns specifika avstämningspunkter                      
i mitt nuvarande projekt. 
 
11. Det finns på förhand definierat i generella  
dokument vad som skall ligga till grund                     
för större beslut under ett projekts gång. 
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Stämmer    Stämmer Vet 
inte alls     helt  inte 
 
1 2 3 4 5
  
 
Planering och ramverk 
 
12. Det finns ett tydligt ramverk i mitt   
nuvarande projekt som klart definierar                     
scope, tidsplan, bemanning och budget. 
 
13. Det finns generella riktlinjer inom  
företaget som beskriver det ramverk som                    
bör finnas för kundprojekt. 
 
14. Jag har en klar bild av av mitt projekts  
scope, tidsplan, budget och bemanning.                      
 
15. Kundens krav fanns klart och tydligt  
beskrivet i ett dokument innan mitt                      
projekt startade. 
 
Förändringshantering 
 
16. Det finns generella riktlinjer inom 
företaget för hur förändringar skall                     
hanteras under ett kundprojekt. 
 
17. Det finns formella rutiner för hur  
förändringar som uppstår under                     
mitt nuvarande projekts gång  
skall hanteras.   
 
18. Jag har fått information om de generella  
riktlinjer som finns för hur förändringar                     
skall dokumenteras.  
 
19. Jag upplever att hanteringen av   
förändringar i projektet jag för närvarande                    
deltar i är god. 
 
Uppföljning 
 
20. Frågor som tas upp i mitt nuvanrande  
projekt diskuteras och följs upp på ett                     
lämpligt sätt.  
 
21. Frågor som dyker upp i projekt i allmänhet                     
följs upp på ett lämpligt sätt. 
 
Riskhantering 
 
22. Risker identifierades och analyserades 
tillräckligt väl innan mitt nuvarande                     
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projekt startade.  
 
 
Stämmer    Stämmer Vet 
inte alls     helt  inte 
 
1 2 3 4 5
  
 
 
23. Risker hanteras på ett tillfredställande                     
sätt i projektet jag deltar i just nu. 
 
Styrning och kvalitet 
 
24. Alla roller/ansvarsområden i mitt   
nuvarande projekt var fördelade när                      
projektet startade. 
 
25. Jag är väl insatt i mitt ansvarsområde                     
i mitt nuvarande projekt.  
 
26. Jag upplever att mitt projekt styrs på ett                     
tillfredställande sätt. 
 
27. Jag upplever att projektarbetet i stort   
bedrivs på ett kvalitativt bra sätt i mitt                     
nuvarande projekt. 
 
Rapporteringsrutiner och information 
 
28. Det finns klara instruktioner för hur   
rapportering skall ske i mitt nuvarande                      
projekt. 
 
29. Det finns klara instruktioner för hur   
rapportering skall ske i kundprojekt                     
i allmänhet. 
 
30. Jag vet var jag lätt kan hitta information 
som kan ge mig stöd när det gäller rutiner,                     
verktyg, dokument, mm. för projekt i 
allmänhet. 
 
31. Jag upplever att jag fortlöpande får 
information om de delar i mitt nuvarande                    
projekt som berör mig och mina uppgifter.  
 
32. Jag får regelbundet tillfredställande   
information om mitt nuvarande projekts                     
status. 
 
33. Jag har god kunskap om kunden och  
kundens marknad i projektet jag deltar                      
i just nu. 
 
34. Jag har mött kunden i mitt nuvarande                      
projekt. 
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8.2 Bilaga 2 - intervjufrågor 
 
 
Inledande frågor 
 
a) Personuppgifter; namn, titel, enhet/region mm. 
b) Hur länge har du arbetat på företaget? 
c) Vilken erfarenhet har du av kundprojektarbete?  
d) Beskriv det projekt du är med i just nu: Kund? Omfattning? Skede? 
 
1. Arbetsbeskrivning och fasindelning 
 
a) Finns det idag någon formell arbetsbeskrivning som projektgruppen arbetar utifrån? Beskriv. 
b) Är detta en generell arbetsbeskrivning inom hela företaget? 
c) Hur upplever du att den fungerar - är den verklighetsförankrad? 
d) Upplever du att det är värdefullt samtliga projektmedlemmar att känna till hur en projektprocess ser ut i 
grova drag ? 
e) Vilken konsekvens har det att det finns en strukturerad processbeskrivning att arbeta utifrån? 
 
f) Hur ofta äger projektmöten rum under ett projekt? 
g) Hur går det till på dessa möten? Är det rena informationsmöten, diskussions- eller beslutande möten? 
h) Finns det en fastställd plan för när/hur ofta möte sker eller sker det efter behov? 
i) Upplever du att projektmöten har betydelse för projektets fortskridande? Beskriv. 
 
j) Vilka olika faser genomgår ett projekt i grova drag under sin livstid? 
k) Används begreppen 'tollgates' och 'milestones' i projektet när det gäller beslut, avstämningar och 
mätpunkter? 
 
2. Kontrollpunkter och beslutsunderlag 
 
a) Finns det på förhand bestämt vad som skall ligga till grund för olika beslut under projektet? 
b) Är detta generellt, eller kan det se olika ut för olika projekt? 
c) Berätta om din roll i kundprojektet innebär någon form av beslutsfattande?  
d) Finns det specifika avstämningspunkter under projektets gång?  
 
3. Planering och ramverk 
 
a) Finns det något ramverk: Scope, tidsplan, bemanning, budget för projektet? 
b) Är det ett generellt ramverk som används inom denna Unit/hela företaget, eller ser det olika ut för olika 
projekt? 
c) När diskuteras/beslutas om detta? I vilket sammanhang? 
d) Hur togs det fram, gemensamt eller inte? 
e) Diskuteras dessa fyra  begrepp lika mycket? 
f) Vilken del är svårast att fastställa? 
g) Är det någon punkt som behandlas för lätt/inte får den uppmärksamhet som du upplever att den behöver? 
h) Upplever du att det är betydelsefullt eller inte att alla fyra punkter är fastställda då projektet startar? Kan 
man avvakta med någon? 
i) Kan det förekomma att någon del inte är klargjord/formellt beslutad om när projektet startar? 
 
j) Hur ser ansvarsfördelningen ut i projektet/vilka roller finns? Vem ansvarar? 
k) Upplever du att alla ansvarsområden är täckta?  
l) Kan det förekomma att roller eller ansvar 'hänger i luften'? Varför i så fall? 
m) Har det någon betydelse att alla roller/ansvarsområden är fördelade från start i ett projekt? 
n) Vilka olika roller har du haft i de projekt du ingått i? 
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4. Förändringhantering 
 
a) Finns det generella rutiner inom hela företaget för att hantera förändringar som uppstår under projektets 
gång? 
b) Finns formella rutiner inom projektet för detta? Beskriv. 
c) Finns det någon konkret handlingsplan, ett regelverk, (något dokument) som beskriver hur man hanterar 
förändringar i projektet/ projekt i allmänhet? 
d) Hur dokumenteras förändringar? Finns rutiner för dokumentation? 
e) Hur förmedlas information om förändringar under projektets gång? 
f) Hur vanligt är det att förändringar förekommer? 
g) Upplever du att hanteringen av förändringar är tillräcklig/otillräcklig? Varför? 
 
5. Riskhantering 
 
a) Vilka risker kan dyka upp i ett projekt?  
b) Är det generellt inom enheten/företaget hur detta sker eller ser det olika ut? 
c) Hur identifieras och hanteras risker i projektet?  Sker detta innan projektet startar? 
d) Finns en handlingsplan att följa vid riskhantering? 
e) Upplever du att hanteringen av risker är tillräcklig/otillräcklig? Varför? 
 
6. Styrning och kvalitet 
 
a) Beskriv vad det är det som styr ett projekt.  
b) Vilka ingår i styrgruppen? 
c) Vilken funktion har den för projektet? 
d) Vilka frågor diskuteras på styrgruppsmöten? 
e) Beskriv hur man i ett projekt arbetar för att säkra hög kvalitet på produkten och projektarbetet. 
f) Är det generellt inom enheten/företaget hur detta sker eller ser det olika ut? 
g) Tycker du att kvalitetsfrågor får tillräckligt/otillräckligt med uppmärksamhet? 
 
7. Rapporteringsrutiner och information 
 
a) Känner du till om det finns rapporteringsrutiner som skall användas för olika typer av rapportering under 
projektets gång? Skall vissa dokument produceras? (framgångsrapportering, förändringsrapportering t.ex) 
b) Sker rapportering regelbundet vid vissa bestämda punkter eller mer fritt? (formellt/informellt) 
c) Är det generellt inom enheten/företaget hur detta sker eller ser det olika ut? 
d) Vilken betydelse har det att ha enhetliga rapporteringsrutiner? 
e) Beskriv hur du upplever att eventuella rapporteringsrutiner fungerar. 
 
8. Övergripande frågor 
 
a) Vad upplever du är det viktigaste att tänka på innan ett projekt startar? 
b) Vad är det viktigaste att tänka på när man sätter samman en projektgrupp? 
 
c) Vad är det du har varit med om som har gått 'snett' i projekt? 
d) Vad berodde det på? 
 
e) Beskriv ett projekt som varit särskilt lyckat. 
f) Vad berodde det på? 
